

Arbeidsplan 2009

Aktivitetar

- 16.04.2009 Seminar om utfordringar framover (fiber til heimen) , Skei
- 16.04.2009 Årsmøte
- Vår Utforming av prosjektplan breibandløftet 4
- Juni Arbeidsutvalsmøte – status breibandløftet 3
- 23.-24.09.2009 IT-Forum konferansen, Skei
- 23.09.2009 Arbeidsutvalsmøte, Skei
- Haust Oppfølging av kommunane Jølster, Gulen, Gloppen (breibandløftet 3)
- Haust Arbeid med breibandløftet 5
- November Arbeidsutvalsmøte, Skei
- Desember Arbeidsutvalsmøte, Skei

Pågåande og planlagte aktivitetar, status og planar for resten av året:

- **Vere fagleg støtte for styresmaktene når det gjeld støttemidler til restfylkeutbygginga i Sogn og Fjordane**
Tilrå bruk av breibandmidlane løyvd gjennom RNB-07, gjennom KRD-08 og KRD-09.

Fokuset skal både vere på dei innbyggjarane som ikkje får breiband fordi dei bur for langt frå Telesentral og dei som bur innanfor normalt dekningsområde og ikkje får grunna feil/manglar i koparnettet til Telenor.
- **Sikre like vilkår for næringslivet når det prising av høg breibandkapasitet**
Saman med næringslivet, NHO og KS gjennomføre tiltak for å sikre at det vert like vilkår for verksemdar som har spesielle behov (t.d. Eurofoto, LocalHost) for breibandkapasitet.
- **Påverknad sentrale styresmakter**
- **Oppfølging av pågåande KRD-prosjekt**
- **Systematisk regional erfaringsutveksling**
- **Resultatformidling til andre fylke og sentrale premiss- og politikktutformarar**
- **Sikre bedrifter nok kapasitet og samarbeid som strategi for å få det til**